

## Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2018 - Beauftragte Leistungen

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	vorr. Bauende
1	Umstellung/Erweiterung Telekom-Ortsnetz Cunewalde für Breitbandversorgung bis 100 MB in 3 Bauabschnitten	Telekom	offen	ohne	Fa. Herwig (Olbersdorf) und weitere i. A. Telekom	März 2016	Februar 2018, weitere Projekterläuterungen siehe CBZ 8/2017 und Homepage <a href="http://www.cunewalde.de">www.cunewalde.de</a> letzte Anschlüsse bis April 18
2	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6775 - Polenzpark + Städtebauförderung Mittelcunewalde SDP - Sanierung Polenzpark	Gemeinde	770.208,35 € hiervon: 617 T€ Hochwasser 152 T€ Städtebau	Bund/Freistaat zu 100 % (Hochwasser) Bund und Freistaat zu 80 % (Städtebau)	STL Löbau	01.02.2017	30.06.2018 einschließlich Brett + Bleichteich → zeitliche Verzögerung aufgrund aufwendiger Sicherungsmaßnahmen am Mühlteich (Bohrpfähle)
3	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6744 - Rückbau Wehranlage + nachhaltiger Umbau und Rückbau Brücke Bereich ehemalige Ölmühle Obercunewalde	Gemeinde	255.892,99 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	E&T GmbH Görlitz, Markersdorf	02.05.2017	offen Baumaßnahme unterbrochen (Rechtsstreit)
4	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6738 - 2. Bauabschnitt KGV Talau Weigsdorf-Köblitz bis Radweg Brücke Rabinke (BW 70)	Gemeinde	284.953,89 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	WTL Rämsh GmbH Obergurig	10.04.2017	Wehrrückbau/Furt/Strecke fertiggestellt; Abschnitt Teilumverlegung nach technologischer Pause Ende 2018
5	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6739 - Rabinke (BW 70) bis BW 65 (Kirchweg)	Gemeinde	464.806,88 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	Steinle Bau GmbH Oschatz/ Löbau	10.04.2017	Bereich Ufermauern Zufahrt Rabinke bis Mai 2018 fertiggestellt
6	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 und 2013 Bierweg + Kalter Born-Schwarzer Winkel	Gemeinde	116.468,30 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Teil Hochwasser 2013) EU/Freistaat zu 90 % (Teil Hochwasser 2010)	Fa. Schmuck-Bau Herrnhut	01.11.2017	20.04.2018
7	Straßenerneuerung 2017/2018 - Straße Klipphausen	Gemeinde	159.459,08 €	Freistaat Sachsen (90 %)	OSTEG GmbH Zittau	09.10.2017	30.11.2017 (1. BA) 30.06.2017 (2. BA - 2018)
8	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6759 - Elz bach Bereich Brücke Czornebohstraße bis Mündung	Gemeinde	102.318,41 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	E&T GmbH Görlitz/ Markersdorf	15.02.2018	15.11.2018

<b>9</b>	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6755 - Schönberger Wasser Bereich Wolfsschlucht/Frühlingsberg	Gemeinde	366.372,71 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	L&P-Bau Zittau	16.04.2018	15.10.2018
<b>10</b>	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6756 - Gewässerumbau Butter- wasser oberhalb Schulweg	Gemeinde	152.220,14 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	Steinle Bau GmbH Löbau	02.01.2018	29.06.2018
<b>11</b>	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6749 - Teilvorhaben Ersatzneubau Stützmauer Birkenweg	Gemeinde	297.220,53 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	Fa. Neitsch Nachf. GmbH Cunewalde	01.04.2018	31.07.2018
<b>12</b>	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID-Nr. 6742 - Cunewalder Wasser von Fußgängerbrücke Festplatz bis Scharfe Ecke	Gemeinde	721.905,05 €	Bund/Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	BauCom GmbH Bautzen	01.04.2018	31.07.2018
<b>13</b>	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Einzelschäden 1-061 und 1-062 Cunewalder Wasser, südlich Festplatz	Gemeinde	305.462,79 €	EU/Freistaat zu 90 % (Hochwasser 2010)	OSTEG GmbH Zittau	03.04.2018	31.08.2018
	<b>Summe (gerundet):</b>		<b>3.897.288,60 €</b>				

Gegenüber letzter Ausgabe (CBZ 11/2017) fertiggestellt: Erweiterung Erdgasnetz, Radweg (ehem. Bahnlinie) Instandsetzung Entwässerung, Hochwasserschadensbeseitigung 2013: ID-Nr.: 6757 - Elzebach oberhalb Czornebohstraße, Erneuerung Heizungsanlage Am Sportzentrum, Hochwasserschadensbeseitigung 2010: Butterwasser/Bereich Teichmühlteich

## Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2018

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (lt. Kostenschätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
1	Ersatzneubau Brücke S 115 (BW 10) Höhe Radweg OEZ	Gemeinde	438.000,00 €	Freistaat Sachsen	2018	2018	mit Behelfsbrücke und Ampelregelung; Ausschreibung in Vorbereitung
2	Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Czornebohstraße 19	Gemeinde	22.000,00 €	Bund + Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	offen 2018	offen 2018	Zuwendungsbescheid liegt vor
3	Erneuerung Heizungsanlage Hauptstraße 119 (Umstellung Energieträger)	Gemeinde	20.000,00 €	Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	12.07.2018	27.07.2018	
4	Revitalisierung kommunales Gebäude Hauptstraße 124	Gemeinde	190.000,00 €	Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	offen 2018	offen 2018	Sanierung Dach und Fassade, Fenster, Ver- und Entsorgungsleitungen; Zuwendungsbescheid liegt vor
5	Sanierung kommunales Gebäude Schönberg 14 c	Gemeinde	85.122,67 €	Land Konjunkturprogramm Brücken in die Zukunft zu 75 %	offen	offen	äußere Gebäudehülle (Fassade, Fenster, brandschutztechnische Ertüchtigung Treppenhaus
6	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Straßenbrücke Rabinke (BW 69)	Gemeinde	272.000,00 €	Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (245.000,00 €)	Juni 2018	September 2018	Verbesserung Abflussverhältnisse: geringe Verlagerung Brücke
7	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Stützmauer + Fahrbahn Erlenweg 1-31	Gemeinde	475.000,00 €	Land (Hochwasser 2010) 90% Förderung bewilligt (445.000,00 €)	2018	2018	voraussichtlich Verschiebung auf 2019
8	Ausbau S 115 Obercunewalde, Bereich Hauptstraße 218 bis obere Einmündung Polenzstraße einschl. Stützmauer 3.1. und 4	LASuV/ Gemeinde	ca. 810.000,00 €	Straßenbau Land Gehweg Gemeinde (Förderung 90 %)	2018 (1. BA)	2019 (2. BA)	Planung fertiggestellt, Finanzierungsvereinbarung in Vorbereitung, evtl. in 2018 nur Stützmauerbau
10	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Brücke Kalkofenstraße (BW 9)	Gemeinde	167.000,00 €	Freistaat zu 90 % (Hochwasser 2010)	Juni 2018	September 2018	
11	Erneuerung Fahrbahndecke Knoten Neudorfstraße bis Hauptstraße	Landkreis Bautzen	nicht bekannt	Landkreis	28.05.2018	08.06.2018	laut Vorankündigung LRA